

にこりこー帯リニューアルにかかる想定事業スケジュール

	28			29												30												31															
	平成28年度			平成29年度												平成30年度												平成31年度															
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6												
◆住民会議での検討																																											
会議立ち上げ(人選・公募等)																																											
住民会議の開催		第1回 1/27					中間報告																																				
コンセプトの検討																																											
コンセプトの実現に向けた方策検討																																											
運営主体の検討																																											
住民アンケート																																											
◆情報公開																																											
中間報告会・結果報告会							中間報告																																				
HP/FB/広報みのわの実/新聞/もみじちゃんメール		随時																																									
◇住民会議を受けて、新運営主体で「道の駅」を目指すこととなった場合の想定スケジュール																																											
道の駅としての手続き(国交省へ)																																											
駅長の募集																																											
運営主体(新会社)の立ち上げ																																											
事業計画・運営計画・マーケティング等																																											
ソフト・ハード整備																																											
地権者・JA・生産者等の関係づくり																																											
施設等整備						補助要望																																					
オープンにむけた準備																																											
指定管理	みのわ振興公社(平成27～29年度) 平成30年度一年延長																												新会社														