

# 平成29年度 社会資本整備 公共下水道管渠埋設工事(4 工区)

## 数量計算書

管径 路線番号

φ200 箕輪町 木下 一の宮地区 町道59号線(開削)

206

L = 59.00 m









# 建て込み簡易土留め工

( L = 2.50 m )

( 軽量型 )

## 1) 設計条件

1. 管径 200 mm    2. 管種 塩ビ管    3. 施工延長 59.00 m
4. 掘削方法 BH-0.28    5. 掘削幅 0.95 m    6. 掘削深 2.21 m
7. 土質 (粘性土・レキ混じり土)    8. 締切延長 30.00 m
9. トラッククレーン規格 4.9 t吊り

日数算出根拠 30.00m当り

## 2) 施工時間

1. 掘削時間の算定 (D1) = ( L × W × H ) ÷ Q

$$(D1) = ( 2.21 - 1.00 ) m \times 0.95 m \times 30.00 m \div 67.00 m^3/日 =$$

0.51 日 ①

2. 建て込み簡易土留建て込み時間の算定 (D2)

$$(D2) = ( 0.20 \div 10.00 m ) \times 30.00 m =$$

0.6 日 ②

掘削工合計日数 ①+②

1.11 日

3. 基礎工 (D3)

$$\text{基礎土量} = ( 0.95 m \times 0.416 m - 0.037 m^2 ) \times 30.00 m =$$

10.75 m<sup>3</sup>

$$(D3) = 10.75 m^3 / 36.0 m^3/日 =$$

0.3 日 ③

4. 管布設工 (D4) ( 管種 : 塩ビ管 )

$$(D4) = 30.00 \times 0.022 \text{ 人/ m/日} = 0.66 \text{ 日 } \textcircled{4}$$

5. 引抜き埋戻し工 (D5) ( 機械転圧部分 )

$$\text{埋戻し土量} = 30.00 m \times ( 2.21 m - 1.416 m ) \times 0.95 m = 22.63 m^3$$

$$(D5) = 22.63 m^3 \div 33.00 m^3/日 = 0.69 \text{ 日 } \textcircled{5}$$

## 工 程 表

工 種	日 数		日 数
	5	10	
掘削及び建て込み工	1.11		1.11
基礎工	0.96	1.26	0.30
管布設工	1.11	1.77	0.66
引抜き及び埋戻し工	1.11	1.80	0.69
水替え工			0.96

$$\text{損料日数計} = 59.00 m \div 30.00 m \times 2.05 \text{ 日} = 4.03 \text{ 日} \times 1.3 = 5.24 \text{ 日}$$

$$\text{水替日数計} = 59.00 m \div 30.00 m \times \text{日} = \text{日}$$

$$\text{全体日数} = 59.00 m \div 30.00 m \times \text{日}$$

