

令和2年度 社会資本整備総合交付金事業 公共下水道管渠埋設工事(2工区)

数量計算書

令和 2 年 11 月

管径 路線番号

φ200 箕輪町 松島 北2 町道312号線、他(開削)

378 路線

L= 98.00 m

建て込み簡易土留め工

(L = 2.50 m)

(軽量型)

1) 設計条件

1. 管 径 200 mm 2. 管 種 塩ビ管 3. 施工延長 98.00 m
 4. 掘削方法 BH-0.28 5. 掘削幅 0.95 m 6. 掘削深 2.40 m
 7. 土 質 (粘性土・レキ混じり土) 8. 締切延長 30.00 m
 9. トラッククレーン規格 4.9 t 吊り

日数算出根拠 0.00m当り

2) 施工時間

1. 掘削時間の算定 (D1) = (L × W × H) ÷ Q (歩掛P15)

$$(D1) = (2.40 - 1.00) m \times 0.95 m \times 30.00 m \div 59.00 m^3/日 = 0.68 日 \textcircled{1}$$

2. 建て込み簡易土留建て込み時間の算定 (D2) (歩掛P38)

$$(D2) = (0.23 \div 10.00 m) \times 30.00 m = 0.69 日 \textcircled{2}$$

掘削工合計日数 ①+② 1.37 日

3. 基礎工 (D3) (歩掛 I-11-①-17)

$$\text{基礎土量} = (0.95 m \times 0.416 m - 0.037 m^2) \times 30.00 m = 10.75 m^3$$

$$(D3) = 10.75 m^3 / 36.0 m^3/日 = 0.3 日 \textcircled{3}$$

4. 管布設工 (D4) (管 種 : 塩ビ管) (歩掛P93)

$$(D4) = 30.00 \times 0.015 \text{ 人/m/日} = 0.45 日 \textcircled{4}$$

5. 引抜き埋戻し工 (D5) (機 械 転 圧 部 分) (歩掛P18)

$$\text{埋戻し土量} = 30.00 m \times (2.40 m - 1.416 m) \times 0.95 m = 28.04 m^3$$

$$(D5) = 28.04 m^3 \div 36.00 m^3/日 = 0.78 日 \textcircled{5}$$

工 程 表

工 種	日 数		日 数
	5	10	
掘削及び建て込み工	1.37		1.37
基礎工	1.22	1.52	0.30
管 布 設 工	1.37	1.82	0.45
引抜き及び埋戻し工	1.37	2.15	0.78
水 替 え 工			0.75

$$\text{損 料 日 数 計} = 98.00 m \div 30.00 m \times 2.17 日 = 7.09 日 \times 1.3 = 9.22 \div 9 日$$

$$\text{水 替 日 数 計} = 98.00 m \div 30.00 m \times \text{日} = \text{日}$$

$$\text{全 体 日 数} = 98.00 m \div 30.00 m \times \text{日}$$

