

令和元年度 町単独 農業集落排水下水道管渠埋設工事

数量計算書

令和元年 11 月

管径 路線番号

φ200 箕輪町 三日町 下町地区 県道 美篤・箕輪線(開削)

1路線

L= 70.30 m

建て込み簡易土留め工

(L = 3.50 m)

(軽量型)

1) 設計条件

1. 管 径 200 mm 2. 管 種 リブ付塩ビ管 3. 施工延長 63.00 m
4. 掘削方法 BH-0.28 5. 掘削幅 0.95 m 6. 掘削深 3.36 m
7. 土 質 (粘性土・レキ混じり土) 8. 締切延長 30.00 m
9. トラッククレーン規格 4.9 t 吊り

日数算出根拠 30.00m当り

2) 施工時間

1. 掘削時間の算定 (D1) = (L × W × H) ÷ Q (歩掛P15)

$$(D1) = (3.36 - 1.00) m \times 0.95 m \times 30.00 m \div 59.00 m^3/日 =$$

1.14 日 ①

2. 建て込み簡易土留建て込み時間の算定 (D2) (歩掛P38)

$$(D2) = (0.31 \div 10.00 m) \times 30.00 m =$$

0.93 日 ②

掘削工合計日数 ①+②

2.07 日

3. 基礎工 (D3) (歩掛 I-11-①-17)

$$\text{基礎土量} = (0.95 m \times 0.406 m - 0.033 m^2) \times 30.00 m =$$

10.58 m³

$$(D3) = 10.58 m^3 / 36.0 m^3/日 =$$

0.29 日 ③

4. 管布設工 (D4) (管 種 : リブ付塩ビ管) (歩掛P93)

$$(D4) = 30.00 \times 0.022 \text{ 人/ m/日} =$$

0.66 日 ④

5. 引抜き埋戻し工 (D5) (機 械 転 圧 部 分) (歩掛 I-11-①-17)

$$\text{埋戻し土量} = 30.00 m \times (3.36 m - 1.406 m) \times 0.95 m =$$

55.69 m³

$$(D5) = 55.69 m^3 \div 36.00 m^3/日 =$$

1.55 日 ⑤

工 程 表

工 種	日 数		日 数
	5	10	
掘削及び建て込み工	2.07		2.07
基礎工	1.93	2.22	0.29
管 布 設 工	2.07	2.73	0.66
引抜き及び埋戻し工	2.07	3.62	1.55
水 替 え 工			0.95

$$\text{損 料 日 数 計} = 63.00 m \div 30.00 m \times 3.48 \text{日} = 7.31 \text{日} \times 1.3 = 9.5$$

≒ 9 日

$$\text{水 替 日 数 計} = 63.00 m \div 30.00 m \times \text{日} =$$

日

$$\text{全 体 日 数} = 63.00 m \div 30.00 m \times \text{日}$$

建て込み簡易土留め工

(L = 4.00 m)

(標準型)

1) 設計条件

1. 管 径 200 mm 2. 管 種 リブ付塩ビ管 3. 施工延長 7.30 m
4. 掘削方法 BH-0.45 5. 掘削幅 1.05 m 6. 掘削深 3.66 m
7. 土 質 (粘性土・レキ混じり土) 8. 締切延長 7.30 m
9. トラッククレーン規格 16.0 t 吊り

日数算出根拠 7.30m当り

2) 施工時間

1. 掘削時間の算定 (D1) = (L × W × H) ÷ Q (歩掛P15)

$$(D1) = (3.66 - 1.00) m \times 1.05 m \times 7.30 m \div 74.00 m^3/日 = 0.28 日 \textcircled{1}$$

2. 建て込み簡易土留建て込み時間の算定 (D2) (歩掛P38)

$$(D2) = (0.36 \div 10.00 m) \times 7.30 m = 0.26 日 \textcircled{2}$$

掘削工合計日数 ①+② 0.54 日

3. 基礎工 (D3) (歩掛 I-11-①-17)

$$\text{基礎土量} = (1.05 m \times 0.406 m - 0.033 m^2) \times 7.30 m = 2.87 m^3$$

$$(D3) = 2.87 m^3 / 36.0 m^3/日 = 0.08 日 \textcircled{3}$$

4. 管布設工 (D4) (管 種 : リブ付塩ビ管) (歩掛P93)

$$(D4) = 7.30 \times 0.022 \text{ 人/ m/日} = 0.16 日 \textcircled{4}$$

5. 引抜き埋戻し工 (D5) (機 械 転 圧 部 分) (歩掛 I-11-①-17)

$$\text{埋戻し土量} = 7.30 m \times (3.66 m - 1.406 m) \times 1.05 m = 17.28 m^3$$

$$(D5) = 17.28 m^3 \div 36.00 m^3/日 = 0.48 日 \textcircled{5}$$

工 程 表

日 数	5	10	日 数
掘削及び建て込み工	0.54		0.54
基礎工	0.50 0.58		0.08
管 布 設 工	0.54 0.70		0.16
引抜き及び埋戻し工	0.54 1.02		0.48
水 替 え 工			0.24

$$\text{損 料 日 数 計} = 7.30 m \div 7.30 m \times 0.98 日 = 0.98 日 \times 1.3 = 1.27 \div 1 日$$

$$\text{水 替 日 数 計} = 7.30 m \div 7.30 m \times \text{日} = \text{日}$$

$$\text{全 体 日 数} = 7.30 m \div 7.30 m \times \text{日}$$

1. 建込簡易土留工損料算定表

矢板長 (m)	(A),	2.00 m	2.50 m	3.00 m	3.50 m	4.00 m	4.50 m	5.00 m	5.50 m	6.00 m	合 計
最大掘削深 (m)	(B),	m	m	m	3.49 m	3.76 m	m	m	m	m	
締切延長 (m)	(C),	m	m	m	63.00 m	7.30 m	m	m	m	m	
1回締切延長 (m)	(D),	m	m	m	30.00 m	7.30 m	m	m	m	m	
対象面積 (㎡)	(E), (A) × (D) × 2	㎡	㎡	㎡	210.0 ㎡	58.4 ㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	268.4 ㎡
損料日数 (日)	(F), 別紙工程表参照	日	日	日	9 日	1 日	日	日	日	日	10 日
損料 (㎡日)	(G), (E) × (F)	㎡日	㎡日	㎡日	1890 ㎡日	58.4 ㎡日	㎡日	㎡日	㎡日	㎡日	1948.4 ㎡日

2. 運搬工算定表

運搬する矢板長	2.0 m	2.5 m	3.0 m	3.5 m	4.0 m	4.5 m	5.0 m	5.5 m	6.0 m	積込積下重量 (運搬総重量)	
1セット (30m) 当たり重量	t	t	t	23.0 t	32.7 t	t	t	t	t	建込簡易土留工	56.1 t
セット枚数	セット	セット	セット	2.10 セット	0.24 セット	セット	セット	セット	セット	使用運搬車両	
各矢板毎の重量										12 t 車	台
運搬重量	t	t	t	48.3 t	7.8 t	t	t	t	t	2 t 割り増し	台

塩ビ製小口径マンホール

路線 No.	マンホール No.	マンホール 深 さ	立管控除長	所用立管長	流入・流出 落 差	落差調整管 所用長	平面角度	管勾配	
								上流 (%)	下流 (%)
1	1-4	3.12	0.45	2.67				5	5
Σ	1			2.67					

