

木下保育園建設事業 建築工事 総合評価落札方式の実施スケジュール

| | | 建築工事 | | 機械、 電気設備工事 | |
|--------|--------|-------|----------------|---------------|-------------|
| 通常入札日 | 10月22日 | 木 | | | |
| | 10月23日 | 金 | 入札公告・入札参加受付 | 質問書受付・回答・閲覧 | |
| | 10月24日 | 土 | | | |
| | 10月25日 | 日 | | | |
| | 10月26日 | 月 | | | |
| | 10月27日 | 火 | | | |
| | 10月28日 | 水 | | | |
| | 10月29日 | 木 | | | |
| | 10月30日 | 金 | | | |
| | 10月31日 | 土 | | | |
| | 11月1日 | 日 | | | |
| | 11月2日 | 月 | 入札参加申し込み受付期限 | | |
| | 11月3日 | 火 | | | |
| | 11月4日 | 水 | | | |
| 通常入札日 | 11月5日 | 木 | | | |
| | 11月6日 | 金 | | | |
| | 11月7日 | 土 | | | |
| | 11月8日 | 日 | | | |
| | 11月9日 | 月 | | | |
| | 11月10日 | 火 | | | |
| | 11月11日 | 水 | | 質問書受付・閲覧期限 | |
| | 11月12日 | 木 | | | |
| | 11月13日 | 金 | | 最終回答 | |
| | 11月14日 | 土 | | | |
| | 11月15日 | 日 | | | |
| | 11月16日 | 月 | 入札書等提出開始日 | | |
| | 11月17日 | 火 | | | |
| | 11月18日 | 水 | 入札書等提出期限(必着) | 価格以外の評価点申請書開封 | |
| 11月19日 | 木 | | 価格以外の評価点の集計・公表 | | |
| 通常入札日 | 11月20日 | 金 | | 疑義照会 | |
| | 11月21日 | 土 | | | |
| | 11月22日 | 日 | | | |
| | 11月23日 | 月 | | | |
| | 11月24日 | 火 | | | |
| | 11月25日 | 水 | | 回答 | |
| | 11月26日 | 木 | | 価格以外の評価点の決定 | |
| | 11月27日 | 金 | 建築工事開札 | 価格の公表 | |
| | 11月28日 | 土 | | | |
| | 11月29日 | 日 | | | |
| | 11月30日 | 月 | 工事内訳書等審査・候補者審査 | 落札候補者の決定公表 | |
| | 臨時入札 | 12月1日 | 火 | | |
| | | 12月2日 | 水 | 落札者の決定・HPへ掲載 | 総合評価点の算出・公表 |
| | | 12月3日 | 木 | | |
| 12月4日 | | 金 | | 入札(一抜け) | |
| 12月5日 | | 土 | | | |
| 12月6日 | | 日 | | | |
| | 12月7日 | 月 | | | |
| | 12月8日 | 火 | | | |