

令和4年度 箕輪町防災交流施設建設事業 建設工事
総合評価落札方式の実施スケジュール

日程		建設工事	
1月25日	水		
1月26日	木		
1月27日	金	入札公告・入札参加受付	質問書受付・回答・閲覧
1月28日	土		
1月29日	日		
1月30日	月		
1月31日	火		
2月1日	水		
2月2日	木		
2月3日	金	入札参加申し込み受付期限	
2月4日	土		
2月5日	日		
2月6日	月		
2月7日	火		
2月8日	水		
2月9日	木		
2月10日	金		
2月11日	土		
2月12日	日		
2月13日	月		
2月14日	火		
2月15日	水		質問書受付・閲覧期限
2月16日	木		最終回答
2月17日	金		
2月18日	土		
2月19日	日		
2月20日	月		
2月21日	火	入札書等提出開始日	
2月22日	水		
2月23日	木		
2月24日	金	入札書等提出期限(必着)	価格以外の評価点申請書開封
2月25日	土		
2月26日	日		
2月27日	月		価格以外の評価点の集計・公表、疑義照
2月28日	火		
3月1日	水		回答
3月2日	木		価格以外の評価点の決定
3月3日	金	建築工事開札	価格の公表
3月4日	土		
3月5日	日		
3月6日	月	工事内訳書等審査・候補者審査	落札候補者の決定公表
3月7日	火		
3月8日	水	落札者の決定・HPへ掲載	総合評価点の算出・公表
3月9日	木		
3月10日	金		