

総合福祉計画策定スケジュール

年月	委員会(本会)	高齢者福祉部会	障がい福祉部会
策 定 計画名	【計画全体の検討】 地域福祉計画、 成年後見制度利用促進基本計画の 中間評価を含む	高齢者福祉計画 介護保険事業計画	障がい者計画 ・障がい福祉計画 ・障がい児福祉計画
R8.5		第1回(部会) 【5/26(火)】 計画説明 正副部会長選出	第1回(部会) 【5/25(月)】 計画説明 正副部会長選出
R8.6	アンケート実施 【6/16～7/10】		アンケート実施 【6/15～7/13】
R8.6	第1回 【6/26(金)】 計画説明 正副委員長選出		
R8.7～8	第2回 【8月下旬～9月中旬】 中間評価 計画案調整	第2回 【7/29(水)】 前期実績評価 計画案検討	第2回 【8/24(月)】 前期実績評価 計画案検討
R8.9～11	第3回 【 / () 】 計画素案検討	第3回～第4回 【 / () 】 計画素案検討	第3回 【 / () 】 計画素案検討
R8.12	パブリックコメント・県協議		
R9.1	第4回 【 / () 】 最終案確認・決定		
R9.2	成案化		
R9.3		3月議会 介護保険条例改定等	
R9.4	総合福祉計画 ○冊子完成・配布、HPでの周知等		