

総合福祉計画策定スケジュール

年月	委員会(本会)	高齢者福祉部会	障がい福祉部会
策 定 計画名	【計画全体の検討】 地域福祉計画 再犯防止計画	高齢者福祉計画 介護保険事業計画	障がい者計画 障がい福祉計画 障がい児福祉計画
R8.4～5		① 第1回(部会) 【 5/26】 計画説明 前期実績報告 正副部会長選出	① 第1回(部会) 【 5/25】 計画説明 正副部会長選出
R8.6	① 第1回 【 6/26】 計画説明 正副委員長選出		アンケート実施 【6月頭～6月末】
R8.7		② 第2回 【 7月下旬】 課題抽出・計画素案検討	② 第2回 【 8月上旬? 】 アンケート結果・前期評価
R8.9	② 第2回 【 8月下旬～9月中旬】 前期計画評価・部会報告	③ 第3回 【 8月～9月】 計画素案検討(包括関係)	
R8.10～11		④ 第4回 【 10月下旬】 計画素案検討(介護保険料 関係) 素案策定	③ 第3回 【 10月下旬? 】 計画素案検討
		介護保険料改定検討	
	③ 第3回 【 11月中旬～下旬】 計画素案検討		
R8.12	パブリックコメント実施 12月上旬～1月上旬		
		都道府県への計画協議	
R9.1	④ 第4回 【1月下旬】 最終案確認・決定		
R9.3		3月議会 介護保険条例改定等	
R9.4	広報 総合福祉計画・冊子の委員配布・HP等で周知 など		