

総合福祉計画策定スケジュール案(R8年度)

【大まかなフロー】

①委員委嘱、②内容議論、③パブコメ(県協議含む)、④条例制定、⑤広報

年月	委員会(本会)	高齢者福祉部会	障がい福祉部会
策 定 計画名	【計画全体の検討】 地域福祉計画、 成年後見制度利用促進基本計画の 中間評価を含む	高齢者福祉計画 介護保険事業計画	障がい者計画 ・障がい福祉計画 ・障がい児福祉計画
R8.4～5		委員の公募	
	5月中 委員確定(内定は4月中)		
	開催通知発送 (委員口座把握) 可能なら資料同封	開催通知発送 (委員口座把握) 可能なら資料同封	開催通知発送 (委員口座把握) 可能なら資料同封
	① 第1回 【 6/24～26】 計画説明 正副委員長選出	① 第1回(部会) 【 5/25～28】 計画説明 正副部会長選出	① 第1回(部会) 【 5/25】 計画説明 正副部会長選出
R8.6	アンケート実施 【6月頭～6月末】		アンケート実施 【6月中旬～7月中旬】
R5.8	② 第2回 【 8月下旬～9月中旬】 前期計画評価・部会報告	② 第2回 【 8月上旬】 前期実績評価・課題抽出	② 第2回 【 8月中旬】 アンケート結果・前期評価
R5.9			
R8.10～11		③ 第3回 【 10月下旬】 計画素案検討(包括関係)	③ 第3回 【 10月下旬(予定)】 計画素案検討
		介護保険料改定検討	
	③ 第3回 【 11月中旬～下旬】 計画素案検討	③ 第4回 【 11月上旬】 介護保険関係	
R8.12	パブリックコメント実施 12月上旬～1月上旬		
		都道府県への計画協議	
R9.1	④ 第4回 【1月下旬】 最終案確認・決定		
R9.3		3月議会 介護保険条例改定等	
R9.4	総合福祉計画 ・冊子の委員配布 ・HP等で周知 など		