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上段:当初数量

772号線 長岡 下段:変更後数量

工  種 細 　 目 数  量 単位

準備工 施工図より

舗装切断　ｔ=4㎝ ＝ 67.60 68.00

15.0㎝以下

舗装版撤去　ｔ=4㎝ ＝ 26.70 27.00

コンクリート切断 住宅出入口

＝ 20.20 20.00

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ w=10cm推定

構造物取壊工 ＝ 0.10 1.00 m3

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

構造物取壊工 ＝ 5.50 6.00 ｍ3

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 二次製品

廃材運搬 26.7*0.04 ＝ 1.07 1.10 m3

As塊  L= 5.9km 南重想定

構造物取壊殻運搬 0.1+5.5 ＝ 5.60 6.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ  L= 5.9km

処分費

廃材処理 1.07*2.30/1.80 ＝ 1.37 1.40 ｍ3

As塊

廃材処理 0.1*2.35/1.80 ＝ 0.13 0.10 ｍ3

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

廃材処理 5.5*2.50/1.80 ＝ 7.64 7.60 ｍ3

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品

土工 施工図より

作業土工  機械床掘 ＝ 40.10 40.00 ｍ3

小規模

作業土工 良質発生土埋戻し
＝ 5.80 6.00 ｍ3

小規模

残土運搬 40.1-5.8/0.90 ＝ 33.70 34.00 ｍ3

任意　2.0km

残土受入地整地 ＝ 33.70 34.00 ｍ3

基面整正 ｍ2

小規模土工のため計上しない

水路工

施工図より

OS可変側溝W400*H400 ＝ 66.80 67.00 ｍ

縦断用 同等品

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB 0.36*66.8÷10.0 ＝ 2.40 2.40 ｍ3

(参考：0.36m3/10m当たり)

№ 数量総括表

計　算　式
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上段:当初数量

772号線 長岡 下段:変更後数量

工  種 細 　 目 数  量 単位

№ 数量総括表

計　算　式

基礎Co型枠 1.20*66.8÷10.0 ＝ 8.00 8.00 ｍ2

(参考：1.20m2/10m当たり)

基礎砕石　RC-40 7.00*66.8÷10.0 ＝ 46.80 46.80 m2

t=10㎝ (参考：7.00m2/10m当たり)

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 0.20*66.8÷10.0 ＝ 1.34 1.30 ｍ3

18-8-25BB (参考：0.20m3/10m当たり)

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋布設 ＝ 6.00 6.00 枚

W400用 L=995

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋布設 ＝ 4.00 4.00 枚

W400用 L=495

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋布設 ＝ 50.00 50.00 枚

W400用 L=500

縞鋼板 再利用撤去 ＝ 7.50 8.00 枚

 t=9mm 1000*500

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 再利用撤去 ＝ 18.50 19.00 枚

W600  溝幅450推定

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 切断 ＝ 1.43 1.40 ｍ

t=6～10cm内外

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔  t=6cm内外
＝ 2.00 2.00 箇所

VUφ75用

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ ＝ 3.78 3.80 ｍ3

18-8-25BB

洗い場工

 4箇所 施工図より ＝ 1.00 1.00 式

受枠 ｱﾙﾐﾁｬﾝﾈﾙ1.0*18*13 ＝ m

堰板  合板t=12mm ＝ m2

ｱﾙﾐﾁｬﾝﾈﾙ取付 ＝ m

ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｱﾙﾐ用接着剤

舗装工 施工図より

下層路盤工　RC-40 ＝ 26.70 27.00 ｍ2

t=25.0㎝

上層路盤工　M-25 ＝ 26.70 27.00 ｍ2

t=10.0㎝

表層工　再生密粒度As20F ＝ 26.70 27.00 ｍ2

t=4.0㎝

寒中養生工

寒中養生工（差額） 基礎Co・ｲﾝﾊﾞｰﾄCo ＝ 2.88 3.00 ｍ3

18-8-25BB　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ


