

総合福祉計画策定スケジュール

年月	委員会(本会)	高齢者福祉部会	障がい福祉部会
策定 計画名	【計画全体の検討】 地域福祉計画、 成年後見制度利用促進基本計画の 中間評価を含む	高齢者福祉計画 介護保険事業計画	障がい者計画 ・障がい福祉計画 ・障がい児福祉計画
R5.4	第1回 【4/27(木)本日】 計画説明 正副委員長選出	第1回(部会) 【4/27(木)本日】 計画説明 正副部会長選出	第1回(部会) 【4/27(木)本日】 計画説明 正副部会長選出
		第2回 【7 / ()】 前期実績評価 計画案検討	第2回 【 / ()】 前期実績評価 計画案検討
R5.8	第2回 【8 / ()】 中間評価 計画案調整		
		第3回 【 / ()】 計画素案検討	第3回 【 / ()】 計画素案検討
R5.12	第3回 【12 / ()】 最終案確認・決定		
R6.1	パブリックコメント・県協議		
R6.2	成案化		
R6.3	箕輪町議会 3月定例会にて報告		