

数量総括表

上段:当初数量

下段:変更後数量

工 種	細 目	計 算 式	数 量	単位
河川修繕工（災害復旧工）				
作業土工				
土工				
	機械掘削	土坪計算書参照 = 55.40	55.00	
	大型土嚢袋吊込含	6.4+33.6+0.4+15.0		m3
	埋戻し	土坪計算書参照 = 59.60	60.00	
		5.6+35.4+5.9+12.7		m3
	機械掘削 不足土	59.6-55.4 = 4.20	5.00	
	浄水苑南			m3
	土砂運搬 不足土	= 4.20	5.00	
	浄水苑南⇒現場 L=1.9km			m3
	現場内土砂運搬 L=30m内外	= 4.20	5.00	
	大型土嚢袋によるBFクレーン吊運搬			m3
	倒木切断処理	1.5m単位による切断 = 2.00	2.00	
	φ40cm*10m*2本			本
築堤工				
籠工				
	基面整正	土坪計算書参照 = 54.00	54.00	
		9.6+27.0+4.8+12.6		m2
	ふとんかご設置	図面参照 = 61.30	61.30	
	W1200*H500	8.0+38.8+4.0+10.5		m
※	割栗石	61.3*0.6 = 36.78	37.00	
	50～150	(参考10m当り6.0m3)		m3
	吸出し防止材	61.3*2.4 = 147.12	147.00	
	t=10			m2
法面工				
	法面整形（盛土）	土坪計算書参照 = 108.30	108.00	
		20.8+62.8+9.0+15.7		m2
排水管工				
	暗渠排水管設置	図面参照 VU⇒VP変更有 = 4.00	4.00	
	V P φ150			m
借用地復旧工				
	トラクター耕うん	図面参照 = 144.00	144.00	
		120.0*1.2		m2

北沢土工① 0.0~8.0

[illegible]

北沢土工② 50.0~72.5

[illegible]

北沢土工③83.0~87.0

[illegible]

北沢土工④89.0~99.5

[illegible]

北沢法面整形① 0.0~8.0

[illegible]

北沢法面整形② 50.0~72.5

[illegible]

北沢法面整形③83.0~87.0

[illegible]

北沢法面整形④89.0～99.5

[illegible]

設計・積算に使用した単価

品名・規格	A 社 単価	B 社 単価	C 社 単価	採用単価	備 考
ふとんかご(パネルタイプ) 線形4.0 網目13 高50 × 幅120 1m当り			県建設部実単 円	県建設部実単 円	
割詰石 20cm内外 1m3当り			県建設部実単 円	県建設部実単 円	
河川護岸用吸出し防止シート 10mm (9.8kN以上) 1㎡当り			県建設部実単 円	県建設部実単 円	
VP φ150 1m当り			県建設部実単 円	県建設部実単 円	