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上段:当初数量

下段:変更後数量

工  種 細 　 目 数  量 単位

長岡住宅団地（68～76号）

仮設工

養生・清掃 ＝ 273.00 273.00

枠組本足場　手摺先行型 ＝ 440.00 440.00

W=900　H=12ｍ未満　存置３ヶ月

安全手摺 ＝ 91.00 91.00

最上段

誘導員 ＝ 21.00 21.00

撤去工

既存雪止め金物 ＝ 30.70 30.70

アングル型

既存軒樋 ＝ 30.80 30.80

既存堅樋 ＝ 29.40 29.40

２階部分　８ヵ所

運搬・処分費等 ＝ 1.00 1.00

既存TVアンテナ ＝ 5.00 5.00

撤去・再設置

既存臭突支持金物 ＝ 7.00 7.00

撤去・再設置

既存弱電プルボックス ＝ 2.00 2.00

撤去・再設置

屋根改修工

嵌合式折板葺　W=420　t=0.5　ｶﾗｰGL

＝ 317.00 317.00

既存瓦棒葺ｶﾊﾞｰﾙｰﾌ工法 裏貼 ﾎﾟﾘﾌｫｰﾑ t=4.0

タイトフレーム ＝ 616.00 616.00

キャッチ工法用　＠600

水上立上 ＝ 61.60 61.60

エプロン面戸 ＝ 61.60 61.60

軒先面戸 ＝ 61.60 61.60

ケラバ唐草 ＝ 20.60 20.60

鼻隠し・破風巻 ＝ 82.20 82.20

棟包み ＝ 30.80 30.80
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2

上段:当初数量

下段:変更後数量

工  種 細 　 目 数  量 単位

№1 数量総括表

計　算　式

雪止め金物 ＝ 30.70 30.70

軒樋 ＝ 30.80 30.80

集水器 ＝ 7.00 7.00

堅樋 ＝ 29.40 29.40

75φ　２階部分

エルボ ＝ 14.00 14.00

既存屋根強度測定費用 ＝ 1.00 1.00

ｷｬｯﾁ工法用ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ　引き抜き試験

運搬費 ＝ 1.00 1.00

荷揚重機費 ＝ 1.00 1.00

法定福利費 ＝ 1.00 1.00
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