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上段:当初数量

52号線 大出山口 下段:変更後数量

工  種 細 　 目 数  量 単位

準備工 施工標準図より

舗装切断　t=5㎝ ＝ 103.80 104.00

15.0㎝以下

舗装版撤去　t=5cm ＝ 41.20 41.00 ｍ2

構造物取壊工 ＝ 8.84 9.00 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 取壊し 

鋼材 撤去・再設置 ＝ 4.40 4.40 t

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ､敷鉄板t=25mm

廃材運搬 41.2*0.05 ＝ 2.06 2.00 m3

As塊  L= 9.2 km 南重想定

構造物取壊殻運搬 ＝ 8.84 9.00 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ  L= 9.2 km 南重想定

処分費 施工標準図より

廃材処理 2.06*2.3/1.8 ＝ 2.63 2.60 ｍ3

As塊

廃材処理 8.84*2.5/1.8 ＝ 12.28 12.30 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品

参考

土工 施工標準図より

作業土工  機械床掘 ＝ 61.80 62.00 ｍ3

小規模土工(100m3程度まで)

作業土工 良質土埋戻し ＝ 20.60 21.00 ｍ3

小規模土工(100m3程度まで)

作業土工 RC40-0埋戻し 購入材 ＝ 8.20 8.00 ｍ3

小規模土工(100m3程度まで)

残土運搬 61.8-20.6/0.90 ＝ 38.90 39.00 ｍ3

任意　2.0km

残土受入地整地 ＝ 38.90 39.00 ｍ3

基面整正 小規模土工のため計上しない ＝ ｍ2

№ 数量総括表

計　算　式

ｍ



2
上段:当初数量

52号線 大出山口 下段:変更後数量

工  種 細 　 目 数  量 単位

№ 数量総括表

計　算　式

水路工 水路工計算書より

縦断用OS可変側溝 300*400 ＝ 102.00 102.00 ｍ

L=2000 参考質量368kg/本

縦断用OS可変側溝 300*400 ＝ 1.00 1.00 ｍ

L=1000 参考質量184kg/本

 ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ ＝ 1.55 1.60 ｍ3

18-8-25BB

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t=5cm ＝ 2.58 2.60 ｍ3

18-8-25BB

型枠 ＝ 10.30 10.30 ｍ2

基礎砕石　RC-40 ＝ 60.80 61.00 ｍ2

t=10.0㎝

蓋設置工 水路工計算書より

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋OS縦断W300L2000対応 ＝ 10 10 枚

L=995  23.4kg/枚

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋OS縦断W300L1000対応 ＝ 83 83 枚

L=500  32kg/枚

施工標準図より

ｺﾝｸﾘｰﾄ ＝ 0.48 0.50 ｍ3

18-8-25BB

舗装工 施工標準図より

下層路盤工　RC-40 ＝ 30.90 31.00 ｍ2

t=25.0㎝

上層路盤工　M-25 ＝ 30.90 31.00 ｍ2

t=10.0㎝

表層工　再生密粒度As20F ＝ 30.90 31.00 ｍ2

t=5.0㎝

付帯工

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 抜柱 ＝ 1.00 1.00 式

電柱 径23cm、L=7m

間詰工


