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下段：変更後数量

工　　種 細　　　目 数　量 単位

河川維持工

　堆積物処理工

　　作業土工

小型バックホー現場投入 = 8.00 8.00

回

機械掘削（小型BF河川内処理） 平面図・土工計算書より = 578.18 580.00

BFバケットへの積込　河川内押土含 ｍ3

積込作業（ＢＦ） 平面図・土工計算書より = 578.18 580.00

DT積込作業 ｍ3

掘削土運搬　L=1.5km以内 = 578.18 580.00

指定箇所へ ｍ3

残土受入地の整地 = 578.18 580.00

指定箇所 ｍ3

　残土受入地作業工

　　支障木伐採工

支障木伐採 = 1.00 1.00

胸高直径15cm 本

支障木伐採 = 7.00 7.00

胸高直径20～30cm 本

伐採木構内運搬処理 = 1.00 1.00

人力 式

数　量　総　括　表
上段：当初数量

計　　　算　　　式


